

Echangeur A11 - A87

Étape 1 des travaux

DE JANVIER À AVRIL 2012

- Elargissement du passage inférieur de la RD52
- Fermeture du boulevard de l'Industrie




Ces phases de travaux sont indicatives et s'entendent hors intempéries.

Echangeur A11 - A87

Étape 2 bis des travaux

DE JANVIER À MAI 2012
pendant environ 50 journées

- Aménagement de la bretelle 3 et terrassement de la bretelle 1
- Fermeture de la bretelle Paris (A11) vers la RD52
- Déviation par les autres bretelles de l'échangeur
- Réalisation du bassin 3



Ces phases de travaux sont indicatives et s'entendent hors intempéries.